

PROJET PORTFOLIO

CyberAudit & Solutions

Plateforme de gestion d'audits PME

Stage 2 - Project Planning :

Holberton School Dijon | 2026



Sommaire

1. Objectif du diagramme de Gantt	page 3
2. Vue d'ensemble - Les 5 grandes étapes du projet	page 3
3. Vue calendrier - Dates réelles du projet	page 4
4. Timeline générale du projet	page 4
5. Diagramme de Gantt - Vue détaillée par semaine	page 5
6. Dépendances entre tâches	page 6
7. Chemin critique du projet	page 7
8. Jalons clés (Milestones)	page 7
9. Conclusion - Pourquoi un diagramme de Gantt ?	page 8

1. Objectif du diagramme de Gantt

Ce document présente le **diagramme de Gantt** du projet CyberAudit & Solutions sur **12 semaines**, avec ses **5 grandes phases**, ses livrables clés et ses jalons (milestones). Il sert de référence visuelle commune à l'équipe et au jury Holberton pour suivre l'avancement, anticiper les blocages et garantir la livraison du MVP fonctionnel à la soutenance finale.

2. Vue d'ensemble - Les 5 grandes étapes du projet

Le projet est structuré en cinq étapes successives, dont chacune produit un livrable validé avant le passage à la suivante.

Étape	Description	Période	Statut
Stage 1	Idea Development - Constitution équipe, brainstorming, choix MVP, charte projet	Pré-projet	Terminé
Stage 2	Project Planning - Parties prenantes, RACI, planning, diagramme de Gantt	En cours	En cours
Stage 3	Technical Documentation - Wireframes Figma, schéma BDD, User Stories, README	Semaines 1-2	À venir
Stage 4	MVP Development - Auth JWT, API REST, dashboards, PDF, Celery, déploiement	Semaines 3-10	À venir
Stage 5	Project Closure - Tests UX, déploiement HTTPS, documentation finale, soutenance	Semaines 11-12	À venir

3. Vue calendaire - Dates réelles du projet

Le projet débute le **lundi 27 avril 2026** (S1) et se terminé le **dimanche 19 juillet 2026** (soutenance Holberton). Soit 12 semaines au total - les semaines 7 à 10 (Tests) couvrent 4 semaines pour permettre des cycles d'itérations.

Semaine	Date début	Date fin	Phase / Livrable
S1	lun. 27 avril 2026	dim. 03 mai 2026	Stage 3 - Design & Wireframes
S2	lun. 04 mai 2026	dim. 10 mai 2026	Stage 3 -> 4 - Setup environnement
S3	lun. 11 mai 2026	dim. 17 mai 2026	Stage 4 - Auth & Sécurité (JWT)
S4	lun. 18 mai 2026	dim. 24 mai 2026	Stage 4 - Core Features 1 (Formulaire)
S5	lun. 25 mai 2026	dim. 31 mai 2026	Stage 4 - Core Features 2 (PDF + Admin)
S6	lun. 01 juin 2026	dim. 07 juin 2026	Stage 4 - Async (Celery + Redis)
S7-10	lun. 08 juin 2026	dim. 05 juillet 2026	Stage 4 -> 5 - Tests & itérations
S11-12	lun. 06 juillet 2026	dim. 19 juillet 2026	Stage 5 - Déploiement & Soutenance

4. Timeline générale du projet

La timeline ci-dessous reprend la consigne (semaines 1 à 12) et s'aligne sur la Section 2 "Perimetre & Calendrier" de la charte projet.

Période	Étape projet	Livrables cles
Semaines 1-2	Stage 3 - Technical Documentation	Wireframes Figma + User Stories + Schéma BDD + README + Charte projet
Semaine 3	Stage 4 - MVP : Auth & Sécurité	Pages Login/Register React + JWT client + User model + endpoints auth + hashing
Semaines 4-5	Stage 4 - MVP : Core Features	Formulaire de pack, dashboards Client & Admin, CRUD API, génération PDF, formations
Semaine 6	Stage 4 - MVP : Async & Performance	Notifs UI, pagination, gestion erreurs, Celery + Redis, optimisation BDD
Semaines 7-10	Stage 4-5 - Tests & itérations	Tests composants React, tests Django, tests UX (x3), Postman, audit XSS / SQL
Semaines 11-12	Stage 5 - Project Closure	Déploiement Frontend (Vercel) + Backend + HTTPS SSL, slides, soutenance finale

5. Diagramme de Gantt - Vue détaillée par semaine

Chaque ligne représente une tâche, avec son **pourcentage d'avancement** mis à jour chaque semaine. Les **barres de couleur** indiquent la durée et l'état, et les pastilles (**diamant**) marquent les jalons.

Legende

	Terminé		En cours		À venir	X	Jalon
--	---------	--	----------	--	---------	---	-------

Tache / Livrable	Responsabl e	% Avanc.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7-10	S11-12
[Stage 3] W1-2 Design & Planification	Tommy + James	0 %	X	=						
> Wireframes Figma + User Stories	Tommy	0 %	=							
> Schéma BDD + Modélisation entités	James	0 %	=							
> README init + Charte projet	Tommy + James	0 %	=							
[Stage 4] W2 Mise en place environnement	Tommy + James	0 %		X						
> Init React + Tailwind CSS + .env	Tommy	0 %		=						
> Init Django + PostgreSQL + config	James	0 %		=						
[Stage 4] W3 Auth & Sécurité	Tommy +	0 %			X					

	James									
> Pages Login / Register + JWT client	Tommy	0 %			=					
> User model + JWT endpoints + hashing	James	0 %			=					
[Stage 4] W4 Core Features 1	Tommy + James	0 %				X				
> Formulaire demande + Dashboard Client	Tommy	0 %				=				
> CRUD API + validation + email Celery	James	0 %				=				
[Stage 4] W5 Core Features 2	Tommy + James	0 %					X			
> Dashboard Admin + affichage rapports	Tommy	0 %					=			
> Génération PDF + module formation	James	0 %					=			
[Stage 4] W6 Async & Performance	Tommy + James	0 %						X		
> Notifs UI + pagination + gestion erreurs	Tommy	0 %						=		
> Celery + Redis + pagination API + DB	James	0 %						=		
[Stage 4] W7-10 Tests	Tommy + James	0 %							X	
> Tests composants React + UX (x3)	Tommy	0 %							=	
> Tests Django + Postman + XSS / SQL	James	0 %							=	
[Stage 5] W11-12 Déploiement & Presentation	Tommy + James	0 %								X
> Deploy Frontend Vercel + slides	Tommy	0 %								=
> Deploy Backend + HTTPS SSL + docs	James	0 %								=

Note : la colonne << % Avanc. >> sera mise à jour à chaque point hebdomadaire (30 min minimum, voir charte projet - règles de communication).

6. Dépendances entre tâches

Une dépendance signifie qu'une tâche **ne peut commencer** tant que la précédente n'est pas livrée. Identifier ces liens permet d'éviter les blocages en cascade.

Tache	Dépend de	Conséquence si retard
Setup environnement (S2)	Wireframes + Schéma BDD (S1)	Démarrage code retardé, perte de 1 semaine
Auth & JWT (S3)	Setup environnement (S2)	Aucune route protégée -> blocage Core Features
Formulaire de pack (S4)	Auth JWT (S3)	Pas de session client = pas de demande possible
API CRUD demandes (S4)	Auth JWT (S3) + Schéma BDD (S1)	Dashboard Client vide -> MVP non démontrable
Email Celery (S4)	API CRUD demandes (S4)	Accusé de réception manquant -> critère MVP non rempli
Génération PDF (S5)	API CRUD + Admin Dashboard (S4)	Pas de rapport téléchargeable -> critère MVP non rempli
Tests (S7-10)	Toutes les Core Features (S3-S6)	Faillles non détectées -> risque jury / sécurité
Déploiement (S11-12)	Tests (S7-10) + Documentation	Site non accessible le jour J -> soutenance dégradée

7. Chemin critique du projet

Le **chemin critique** est la séquence de tâches dont le moindre retard décale la date de soutenance. Chaque tâche du chemin critique doit être livrée à temps, sans marge de manœuvre.

Schéma BDD (S1) -> Setup Django (S2) -> Auth JWT (S3) -> API CRUD (S4) -> Génération PDF (S5) -> Tests sécurité (S7-10) -> Déploiement HTTPS (S11-12)

Étape critique	Pourquoi critique ?	Marge de sécurité
S1 - Schéma BDD	Toute la structure backend en dépend	0,5 jour (à finir avant S2)
S2 - Setup Django + PostgreSQL	Sans environnement, aucun code applicatif possible	1 jour
S3 - Auth JWT	Toutes les routes protégées passent par la	0 jour (jalon strict)
S4 - API CRUD + email	Cœur du MVP : sans formulaire valide, pas de demo	1 jour
S5 - Rapport PDF	Critère de succès jury (1 PDF généré)	1 jour
S7-10 - Tests sécurité	Sujet du projet : cybersécurité	2 jours (4 semaines disponibles)
S11-12 - Déploiement HTTPS	Sans URL publique, pas de soutenance valide	0 jour (date fixée par Holberton)

8. Jalons clés (Milestones)

Les jalons sont des points de contrôle non négociables. Chaque jalon hebdomadaire valide un livrable mesurable, vérifiable en review d'équipe.

Jalon	Livrable	Critère de validation
M1 - Fin S1-2	Documentation technique	Wireframes Figma validés, schéma BDD, README, charte projet
M2 - Fin S2	Environnement opérationnel	Stack React + Django + PostgreSQL configurée, .env prêté, repo Git initialisé
M3 - Fin S3	Authentification fonctionnelle	2 rôles (Admin / Client) opérationnels, JWT testé, routes protégées
M4 - Fin S4	Cœur du MVP livré	Formulaire de pack avec 4 choix + email d'accusé de réception automatique
M5 - Fin S5	Reporting & formations	1 rapport PDF généré depuis l'interface, module de formations accessible
M6 - Fin S6	Performance validée	Celery + Redis opérationnels, pagination API, optimisations BDD
M7 - Fin S7-10	Qualité validée	Tests sécurité (XSS / SQL / brute-force) OK + tests UX < 3 min validés x3
M8 - Fin S11-12	Soutenance Holberton	Application déployée HTTPS + documentation finale + slides

9. Conclusion - Pourquoi un diagramme de Gantt ?

- * **Visualiser l'ensemble du projet** - Un coup d'œil suffit pour identifier les phases, les chevauchements et les charges hebdomadaires.
- * **Anticiper les risques** - Les jalons révèlent les points critiques (S3 = auth, S4 = cœur produit, S11-12 = déploiement) et permettent de prévoir les marges nécessaires.
- * **Aligner l'équipe et les parties prenantes** - Tommy, James, le jury Holberton et CyberAudit & Solutions des Entrep' partagent la même vision du planning.
- * **Mesurer l'avancement** - La colonne << % Avanc. >> mise à jour chaque semaine compare le réel au prévu : un retard se voit immédiatement.
- * **Sécuriser la soutenance** - Le chemin critique et les milestones garantissent que tous les livrables exigés (HTTPS, demo, tests UX, rapport PDF) sont planifiés et tracés.

Document préparé dans le cadre du Stage 2 - Project Planning, Holberton School Dijon, promotion 2026.