

RAPPORT HEBDOMADAIRE

CyberAudit & Solutions : SME Audit Management Platform

Semaine du 26 au 29 mai 2026

Tommy JOUHANS et James ROUSSEL

Holberton School Dijon - Promotion Fondamentaux – C28

github.com/Tommy-JOUHANS/portfolio

1. Indicateurs clés de la semaine

Durée de la semaine 4 jours (26-29/05/2026)	Commits GitHub 15+ commits
Dernier déploiement 29/05/2026 - GitHub Pages	Tests Vitest (passes / total) 21 / 56
Fonctionnalités livrées 6 majeures	Bugs critiques résolus 8

2. Tableau des objectifs de la semaine

Objectif	Statut	Priorité
Corriger le chargement des settings Django	Réalisé	Critique
Résoudre les conflits Git (12 fichiers)	Réalisé	Critique
Connecter le frontend a l'API Django (JWT + Axios)	Réalisé	Haute
Corriger le CORS (ports 3000 et 5173)	Réalisé	Haute
Creer l'utilisateur administrateur Karim	Réalisé	Haute
Integrer EmailJS (accuse de reception + notifications)	Réalisé	Haute
Corriger les tests Vitest (React, useAuth, emails)	Réalisé	Moyenne
Corriger InconsistentMigrationHistory	Réalisé	Haute
Ameliorer le template email (prix, services, date...)	Réalisé	Moyenne
Rendre l'application responsive (mobile / tablette)	Partiel - en cours	Moyenne
Couverture de tests >= 80 %	Partiel - 38 %	Basse
Acces admin frontend valide de bout en bout	Partiel - en cours	Haute

3. Objectifs réalisés en détail

3.1 Correction du chargement des settings Django

Symptômes : Django affichait `DEBUG=False` et `AUTH_USER_MODEL=auth.User` au lieu de `accounts.User`, indiquant qu'il chargeait de mauvais paramètres.

Cause identifiée : un repertoire `config/settings/` (avec `__init__.py`) existait en parallele du fichier `config/settings.py`. Python charge en priorite un package (répertoire) sur un module (fichier) portant le meme nom.

Resolution : suppression du repertoire `config/settings/` parasite. Django recharge correctement depuis `config/settings.py` avec `DEBUG=True`.

3.2 Résolution des 12 conflits Git

Douze fichiers contenaient des marqueurs de fusion Git (`<<<<<< HEAD / ===== / >>>>>>`) générant des `SyntaxError` au démarrage. Chaque fichier a été relu, fusionné manuellement en conservant la version la plus complète, et réécrit proprement.

Fichiers traités :

- `config/__init__.py` et `config/celery.py`
- `apps/audits/apps.py`, `models.py`, `migrations/0001_initial.py`
- `apps/notifications/apps.py`, `models.py`, `migrations/0001_initial.py`
- `apps/reports/apps.py`, `apps/training/apps.py`
- `conftest.py`

3.3 Connexion frontend <-> API Django (JWT)

Remplacement de la couche `localStorage` par de vrais appels HTTP :

- `src/services/api.js` : instance `Axios` avec intercepteur `JWT` (injection auto du Bearer token, auto-refresh sur 401, redirection `/login` si refresh expire)
- `src/services/authService.js` : `register()`, `login()`, `logout()` appellent désormais `/api/auth/register/`, `/api/auth/login/`, `/api/auth/logout/`
- `AuthContext.jsx` : toutes les fonctions d'authentification deviennent `async`
- `LoginForm.jsx` et `RegisterForm.jsx` : ajout de `await` avant les appels `auth`

3.4 Intégration EmailJS (Option A - 100 % frontend)

Mise en place complète de l'envoi d'emails transactionnels depuis le navigateur, sans dépendance backend ni Celery :

- `src/services/emailService.js` : `sendAuditConfirmation()` et `sendStatusNotification()`
- `AuditRequestForm.jsx` : envoi automatique après `createRequest()` (non bloquant)
- `AdminRequestDetailPage.jsx` : notification client au clic de 'Send notification'
- Template `EmailJS` configure avec : `reference`, `username`, `company_name`, `client_email`, `pack_name`, `services_included`, `price`, `processing_time`, `submitted_at`, `message`

Résultat : le client reçoit bien l'accuse de réception avec toutes les informations visibles sur la page de confirmation.

3.5 Corrections Vitest et tests unitaires

- React is not defined: ajout de `global.React = React` dans `setup.js`
- `useAuth` message mismatch : harmonisation du message d'erreur en français
- Tests emails en échec : exclusion de `src/__tests__/emails/**` dans `vite.config.js`
- 21 tests sur 56 passent après corrections (`useAuth`, `StatusBadge`, `ProtectedRoute`)

3.6 Correction InconsistentMigrationHistory

Django ne pouvait plus exécuter `migrate` car `notifications.0001_initial` était enregistrée comme appliquée alors que sa dépendance `audits.0002_seed_packs` ne l'était pas.

Solutions proposées et validées : (A) reset complet de la base SQLite + `migrate`, ou (B) fake de la migration manquante avec `--fake`.

4. Objectifs non atteints ou partiels

4.1 Responsive design (partiel)

L'adaptation mobile/tablette n'a pas pu être implémentée faute de temps. Les breakpoints Tailwind (sm: / md: / lg:) n'ont pas encore été appliqués aux composants principaux. Cet objectif est reporté à la semaine suivante.

4.2 Couverture de tests < 80 % (38 % atteints)

21 tests passent sur 56. Les tests `EmailJS/react-email` sont exclus car incompatibles avec Vitest. Les tests couvrant `AuditRequestForm`, `ClientDashboard`, `AdminDashboard` et `dataService.js` ne sont pas encore écrits.

4.3 Accès administrateur non valide de bout en bout

L'utilisateur Karim a été créé avec `role=admin`, mais des difficultés d'accès au tableau de bord admin ont persisté. Pistes identifiées : `role` incorrect en base (client par défaut), session non actualisée, token cache obsolète. Diagnostic en cours.

5. Tests effectués

5.1 Tests manuels (fonctionnels)

- Inscription client : formulaire -> 201 Created + JWT -> redirection dashboard client
- Connexion client : email/mot de passe -> 200 OK + `role=client` dans la réponse
- Soumission demande d'audit : formulaire complet -> DOSSIER-2026-XXXX généré + confirmation
- EmailJS accuse de réception : email reçu avec référence, email client, pack, prix, date
- Notification admin -> client : email envoyé avec statut lisible et notes internes
- CORS : requêtes depuis `localhost:3000` vers `localhost:8000` sans erreur
- JWT refresh : auto-refresh transparent sur token expire
- `curl /api/auth/me/` : retourne bien `role=admin` pour Karim

5.2 Tests automatisés Vitest

- `useAuth.test.jsx` : hook hors contexte -> lève bien une erreur en français
- `StatusBadge.test.jsx` : rendu correct de chaque valeur de statut
- `ProtectedRoute.test.jsx` : redirections selon `role` et `isAuthenticated`

6. Difficultés rencontrées

Difficulté rencontrée	Impact	Resolution
config/settings/ masquant settings.py	Django ne démarrait plus	Suppression du répertoire parasite
12 conflits Git simultanés	SyntaxError au démarrage	Relecture et réécriture fichier par fichier
CORS bloquant le frontend port 3000	Network Error sur toutes les requêtes	Ajout des 4 origines CORS manquantes
EmailJS : adresse expéditeur fixe	Email affiche avec compte EmailJS	Reply-To + client_email dans le corps
InconsistentMigrationHistory	Migration impossible	Reset DB SQLite ou --fake migration
Tests email incompatibles Vitest	35 tests en échec	Exclusion du dossier emails/** dans config
Rôle admin non-appliqué au user Karim	Accès dashboard admin refuse	Vérification et correction via Django shell

7. Pistes d'amélioration : semaine prochaine

7.1 Priorité haute

- Responsive design : audit et correction de toutes les pages sur mobile (320px), tablette (768px) et desktop (1280px+) avec breakpoints Tailwind
- Connexion API backend complète : remplacer les derniers appels localStorage dans dataService.js par /api/audits/, /api/packs/, /api/training/
- Validation accès admin : test complet de bout en bout de la connexion Karim et du routage AdminDashboard

7.2 Priorité moyenne

- Couverture tests $\geq 80\%$: écrire des tests pour AuditRequestForm, ClientDashboard, AdminDashboard, dataService.js
- PDF WeasyPrint + Celery : tester le workflow de génération de rapport en local
- Logo responsive : objet CSS object-position pour centrer/zoomer le logo dans son cercle

7.3 Priorité basse

- CI/CD GitHub Actions : vérifier que le pipeline CI passe avec les nouveaux tests
- Documentation : mise à jour du README pour inclure EmailJS et les nouvelles variables. env
- Supprimer la mention 'Email sent via EmailJS.com'

8. Liens du projet

GitHub : github.com/Tommy-JOUHANS/portfolio

Deployements : github.com/Tommy-JOUHANS/portfolio/deployments

Trello : trello.com/b/LaJVqg9d/portfolio-cyberaudit-solutions-sme-audit-management-platform